



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



Liceo Statale Jacopone da Todi
Largo Martino I n.1 06059 Todi (Pg) tel. 0758942386
pgpc04000q@istruzione.it, pgpc04000q@pec.istruzione.it

Prot. n°2321 del 27.4.2018

- M.I.U.R.
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari
Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma
- Albo Pretorio on-line
- Sito web – Sezione Amministrazione
Trasparente
- Atti

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014 – 2020. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5- sottoazione10.2.5.B- Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro –

CUP J45B17000230007

Richiesta di proroga della data di scadenza progettuale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – Sotto-azione 10.2.5.B Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero;

Vista la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/190 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento per € 39.987,50;

VISTA la pubblicazione sul sito del M.I.U.R. - Fondi Strutturali della nota prot. n. AOODGEFID/5709 del 23/03/2016 con la quale è stata comunicata l'autorizzazione all'avvio

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

CONSIDERATO che, per impegni scolastici contestuali al periodo di svolgimento stabilito, si ritiene congruo posticipare l'avvio e lo svolgimento del progetto al prossimo anno scolastico;

CHIEDE PROROGA

della data di avvio del modulo Titolo The roots/routes of our Identity
codice progetto 10.2.5.B-FSEPON-UM-2017-7 a **partire da settembre 2018 con chiusura entro il 31.8.2019.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Sergio Guarente

Documento sottoscritto con firma digitale